

CONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS

Local: Ponte Preta e Fonte Fria

SINAPI - DATA DE PREÇO: Fevereiro de 2015

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	1º TRIMESTRE	%	2º TRIMESTRE	%	3º TRIMESTRE	%
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	12.881,76	3.220,44	25,00	3.220,44	25,00	3.220,44	25,00
2.	PAVIMENTAÇÃO	971.650,99	242.912,75	25,00	242.912,75	25,00	242.912,75	25,00
3.	MEIO - FIO	450.622,36	112.655,59	25,00	112.655,59	25,00	112.655,59	25,00
4.	DRENAGEM PLUVIAL	64.840,13	16.210,03	25,00	16.210,03	25,00	16.210,03	25,00

PARCELAS	1.499.995,23	374.998,81	25%	374.998,81	25%	374.998,81	25%
ACUMULADO		374.998,81	25%	749.997,62	50%	1.124.996,42	75%

Vinicius Zancan Bonafé
Engenheiro Civil - CREA RS 183753

Volmir José Bielski
Prefeito Municipal

<i>4° TRIMESTRE</i>	<i>%</i>
3.220,44	25,00
242.912,75	25,00
112.655,59	25,00
16.210,03	25,00

374.998,81	25%
1.499.995,23	100%

Iraí, 01 de Abril de 2015