



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APelido Empreendimento ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	DESCRiÇÃO DO LOTE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - COMUNIDADE BARRA GRANDE, BE
------------------	----------------	-------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
1.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	354.900,94	% Período:	32,05%	28,81%	39,14%									
1.1.	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	43.023,19	% Período:	100,00%											
1.2.	ELÉTRICO E HIDRAULICO P/ INSTALAÇÃO	22.196,47	% Período:	100,00%											
1.3.	BOMBAS E TANQUES	150.773,73	% Período:	32,19%	67,81%										
1.4.	PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO	37.658,73	% Período:			100,00%									
1.5.	RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE	37.753,54	% Período:			100,00%									
1.6.	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA	12.562,48	% Período:			100,00%									
1.7.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	50.932,80	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 354.900,94				%:	32,05%	28,81%	39,14%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	113.753,31	102.240,08	138.907,55								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	113.753,31	102.240,08	138.907,55								
				%:	32,05%	60,86%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	113.753,31	215.993,39	354.900,94								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	113.753,31	215.993,39	354.900,94								

IRAI/RS

Local

sexta-feira, 1 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA MARIA PEROZA

CREA/CAU: CREA RS 223954

ART/RRT: