**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento ( nome/apelido) |
|---|---|---|---|
| **0** | **PREFEITUIRA MUNICIPAL DE IRAÍ** | **IRAÍ** | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** |

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
**SELECIONAR GESTOR -**

| META/ | | VALOR | PESO | **MÊS 1** | | **MÊS 2** | | **MÊS 3** | | **MÊS 4** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRUPADOR | DESCRIÇÃO | R$ | % | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) |
| 1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA RUA PRIMO TESTON | | | | - | | - | | - | | - |
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.017,49 | 0,58% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.2 | REFERFILAGEM - CBUQ ESPESSURA 5,0 CM | 12.464,53 | 3,60% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.3 | PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ ESPESSURA 4,0 CM | 10.077,95 | 2,91% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO RUA 12 DE OUTUBRO | 59.729,52 | | | - | | - | | - | | - |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.190,06 | 0,63% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2.2 | REPERFILAGEM - CBUQ ESPESSURA 5,0CM | 31.815,84 | 9,19% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 2.3 | PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ ESPESSURA 4,0CM | 25.723,62 | 7,43% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA CASTELO BRANCO | 261.792,06 | | | - | | - | | - | | - |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.280,37 | 3,26% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.2 | REPERFILAGEM - CBUQ ESPESSURA 3,5CM | 116.817,51 | 33,75% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.3 | PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ ESPESSURA 4,0 CM | 132.504,68 | 38,29% | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| 3.4 | DRENAGEM PLUVIAL | 1.189,50 | 0,34% | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| | **Total (%):** | | | 63,98 | 63,98 | 36,02 | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 |
| | **Total (R$):** | 346.081,55 | 100,00% | 221.420,46 | 221.420,46 | 124.661,10 | 346.081,55 | - | 346.081,55 | - | 346.081,55 |

**IRAÍ, 29 DE NOVEMBRO DE 2016**
Local/Data

**VOLMIR JOSÉ BIELSKI**
**PREFEITO MUNICIPAL**