CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.038.150-72/2017			MUNICÍPIO DE IRAÍ	ESPORTE E GRANDES EVENTOS	EMENDA PARLAMENTAR	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE IRAÍ	IRAÍ/RS	RUA VALZUMIRO DUTRA	REFORMA COBERTURA GINÁSIO DE ESPORTES/MELHORIAS NO ESTÁDIO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		9413456 - 9413455		10/06/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços Iniciais	1																																															
3	Substituição telhado	4																																															
4	Demolições	2																																															
5	Estrutura e vedação	2																																															
6	Revestimentos, esquadrias e pintu	5																																															
7	Instalações elétricas	3																																															
8	Instalações hidrossanitárias	3																																															
9	Serviços complementares	5																																															
10	Escavações para sapata corrida		1																																														
11	Pilaretes em concreto armado		2																																														
12	Cinta de concreto armado		3																																														
13	Alvenarias		5																																														
14	Revestimentos e pinturas campo		5																																														
15	Calçadas e jardins		5																																														
16	Canaleta drenagem de água		5																																														
17	Alambrado		6																																														
18	Serviços finais		7																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07					
Parcela	%	1,50%	4,02%	6,75%	52,90%	18,21%	16,23%	0,38%					
	R$	3.758,17	10.053,69	16.881,65	132.250,00	45.513,29	40.581,40	961,80					
Acumulado	%	1,50%	5,52%	12,28%	65,18%	83,38%	99,62%	100,00%					
	R$	3.758,17	13.811,86	30.693,51	162.943,51	208.456,80	249.038,20	250.000,00					

IRAÍ/RS, 01 de fevereiro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: 0
CREA / CAU: 0