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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/06/18

Parcela 1

jul/18

Parcela 2

ago/18

Parcela 3

set/18

Parcela 4

out/18

Parcela 5

nov/18

Parcela 6

dez/18

Parcela 7

jan/19

Parcela 8

fev/19

Parcela (%) 17,37% 25,11% 27,18% 13,81% 11,27% 5,25% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 43.433,17 62.778,18 67.955,64 34.517,08 28.179,71 13.136,22 0,00 0,00

Acumulado (%) 17,37% 42,48% 69,67% 83,47% 94,75% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 43.433,17 106.211,35 174.166,99 208.684,07 236.863,78 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00% 5,88% 4,90% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 24,67% 59,46% 89,22% 95,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 40.981,03 98.764,88 148.207,59 157.975,30 166.115,06 166.115,06 166.115,06 166.115,06

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.306,03 1.306,03 1.306,03 1.306,03 1.306,03 1.306,03 1.306,03 1.306,03

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 39.675,00 92.575,00 132.250,00 132.250,00 132.250,00 132.250,00 132.250,00 132.250,00

Parcela (%) 0,00% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 15,00% 45,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.883,85 14.651,56 24.419,27 32.559,03 32.559,03 32.559,03 32.559,03

Parcela (%) 2,92% 5,95% 22,07% 29,50% 23,89% 15,66% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 2,92% 8,88% 30,95% 60,45% 84,34% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.452,14 7.446,47 25.959,40 50.708,77 70.748,72 83.884,94 83.884,94 83.884,94

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 823,56 823,56 823,56 823,56 823,56 823,56 823,56 823,56

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.628,58 1.628,58 1.628,58 1.628,58 1.628,58 1.628,58 1.628,58 1.628,58

Parcela (%) 50,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.618,89 3.237,78 3.237,78 3.237,78 3.237,78 3.237,78 3.237,78

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.194,96 2.389,93 2.987,41 2.987,41 2.987,41 2.987,41 2.987,41

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 2.180,48 4.360,97 5.451,21 5.451,21 5.451,21 5.451,21 5.451,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.959,70 8.679,48 12.399,26 12.399,26 12.399,26 12.399,26

Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.109,31 6.218,62 10.364,37 10.364,37 10.364,37 10.364,37

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO 132.250,00

1.3. EXECUÇÃO DE BANHEIROS PMR 32.559,03

1.2.

2.
MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 

IRAÍ
83.884,94

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 250.000,00

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.306,03

REFORMA DO CENTRO DESPORTIVO E 

CULTURAL DR TARSO DUTRA
166.115,06

2.1. SERVIÇOS INICIAIS 823,56

2.2. ESCAVAÇÕES PARA SAPATA CORRIDA 1.628,58

2.3.
PILARETES DE CONCRETO ARMADO - 15 

UNIDADES
3.237,78

2.4. CINTA DE CONCRETO ARMADO 2.987,41

2.5.
ALVENARIAS - MUROS, COPA/COZINHA E 

BILHETERIA
5.451,21

2.6.
REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS E 

PINTURAS
12.399,26

2.7. CALÇADAS E JARDINS 10.364,37

2.8. CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUA 5.449,57

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,23%

MUNICÍPIO DE IRAÍ

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

REFORMA COBERTURA GINÁSIO DE ESPORTES/MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL

REFORMA COBERTURA GINÁSIO DE ESPORTES/MELHORIAS NO ESTÁDIO 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

EMENDA PARLAMENTAR

RUA VALZUMIRO DUTRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1.038.150-72/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE IRAÍ IRAÍ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,23%

MUNICÍPIO DE IRAÍ

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

REFORMA COBERTURA GINÁSIO DE ESPORTES/MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL

REFORMA COBERTURA GINÁSIO DE ESPORTES/MELHORIAS NO ESTÁDIO 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

EMENDA PARLAMENTAR

RUA VALZUMIRO DUTRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1.038.150-72/2017

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE IRAÍ IRAÍ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/06/18

Parcela 1

jul/18

Parcela 2

ago/18

Parcela 3

set/18

Parcela 4

out/18

Parcela 5

nov/18

Parcela 6

dez/18

Parcela 7

jan/19

Parcela 8

fev/19

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.449,57 5.449,57 5.449,57 5.449,57 5.449,57 5.449,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.232,56 28.406,98 40.581,40 40.581,40 40.581,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,80 961,80 961,80

Local

Data

2.10. SERVIÇOS FINAIS 961,80

23 de janeiro de 2018

2.9. EXECUÇÃO DE ALAMBRADO 40.581,40

2.8. CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUA 5.449,57

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

CRISTIAN NEGRELLO

ENGENHEIRO CIVIL

9413456 - 9413455

CREA/RS 208.707

227.476 v008   micro


