

**CONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

*Obra: FECHAMENTO*

*Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI/RS*

*Local: LINHA GORETT*

*Obra: QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO*

<i>Item</i>	<i>Descrição dos Serviços</i>	<i>Valor Total (R\$)</i>	<i>1º MÊS</i>	<i>%</i>	<i>2º MÊS</i>	<i>%</i>
1.	FECHAMENTO	12.366,04	6.183,02	50,00	6.183,02	50,00

PARCELAS	12.366,04	6.183,02	50%	6.183,02	50%
ACUMULADO		6.183,02	50%	12.366,04	100%

IRAÍ, 16 DE MARÇO DE 2016



VINICIUS ZANCAN BONAFÉ  
Engenheiro Civil - CREA RS 183753



VOLMIR JOSÉ BIESLKI  
Prefeito Municipal