

Prefeitura Municipal de Irai

Obra: REFORMA BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Município: IRAI/RS
Endereço: RUA ANTONIO DE SIQUEIRA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Projetos / Mês	%	Total	%	Mês 1	%	Mês 2
1,0 REGULARIZAÇÃO E PINTURA DE SUPERFICIES	100,00%	78.738,55	50%	39.369,28	50%	39.369,28
Projetos / Mês						
Total - Projeto	100%	78.738,55	50,00%	39.369,28	50,00%	39.369,28
Total - Projeto Acumulado			50,00%	39.369,28	100,00%	78.738,55

IRAÍ, 25 DE JULHO DE 2016

PREFEITO MUNICIPAL
VOLMIR JOSÉ BIELSKI

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENG. CIVIL CREA RS 183753