

CONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da piscina externa - Complexo Turístico Osvaldo Cruz

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ

Localização: - Rua Antonio de Siqueira, S/N

Área: 1.431,66m²

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.217,95	R\$4.217,95	100,00	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.711,48	R\$6.711,48	100,00	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
3.0	FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE SOLO - Ampliação banheiros/entorno da piscina	3.979,42	R\$1.989,71	50,00	R\$1.989,71	50,00	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
4.0	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO - Ampliação banheiros/entorno da piscina	7.516,84	R\$3.758,42	50,00	R\$3.758,42	50,00	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
5.0	PAVIMENTAÇÃO	60.107,76	R\$24.043,10	40,00	R\$18.032,33	30,00	R\$12.021,55	20,00	R\$3.005,39	5,00	R\$3.005,39	5,00	R\$0,00	
6.0	PISCINAS	119.807,64	R\$23.961,53	20,00	R\$23.961,53	20,00	R\$23.961,53	20,00	R\$23.961,53	20,00	R\$17.971,15	15,00	R\$5.990,38	5,00
7.0	ALVENARIAS	7.808,23	R\$3.904,12	50,00	R\$1.952,06	25,00	R\$1.171,23	15,00	R\$780,82	10,00	R\$0,00		R\$0,00	
8.0	REVESTIMENTO	20.934,16	R\$3.140,12	15,00	R\$7.326,96	35,00	R\$3.140,12	15,00	R\$3.140,12	15,00	R\$2.093,42	10,00	R\$2.093,42	10,00
9.0	ESQUADRIAS	23.518,07	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$11.759,04	50,00	R\$11.759,04	50,00
10.0	PINTURA	3.515,47	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$878,87	25,00	R\$878,87	25,00	R\$1.757,74	50,00
11.0	INST. HIDROSSANITÁRIA, LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	15.645,94	R\$1.564,59	10,00	R\$2.346,89	15,00	R\$2.346,89	15,00	R\$3.129,19	20,00	R\$3.129,19	20,00	R\$3.129,19	20,00
12.0	INST. ELÉTRICA E APARELHOS	35.428,17	R\$3.542,82	10,00	R\$7.085,63	20,00	R\$7.085,63	20,00	R\$5.314,23	15,00	R\$8.857,04	25,00	R\$3.542,82	10,00
13.0	FECHAMENTO (GRADIS/MUROS), COBERTURAS E ESCADAS	58.929,16	R\$0,00		R\$0,00		R\$14.732,29	25,00	R\$14.732,29	25,00	R\$11.785,83	20,00	R\$17.678,75	30,00
14.0	BILHETERIA/ACESSO	9.216,79	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$4.608,40	50,00	R\$4.608,40	50,00
15.0	SERVIÇOS FINAIS	2.662,89											R\$2.662,89	100
PARCELAS		379.999,97	R\$76.833,84	20%	R\$66.453,52	17%	R\$64.459,25	17%	R\$54.942,43	14%	R\$64.088,31	17%	R\$53.222,61	14%
ACUMULADO			R\$76.833,84	20%	R\$143.287,37	38%	R\$207.746,62	55%	R\$262.689,05	69%	R\$326.777,36	86%	R\$379.999,97	100%

Irará/RS, em 06 de julho de 2017.

Antonio Vilson Bernardi
Prefeito Municipal

Cristian Negrello
Engenheiro Civil - CREA/RS 208.707